

### Valsts asinsdonoru centra 2015. gada darbības plāns

Nr.	Pasākums	Sagaidāmais rezultāts / rādītājs	Izpildes laiks (sākums)	Izpildes laiks (beigas)	Atbildīgās personas	Iesaistītās personas, struktūrvienības un institūcijas
<b>1. PRIORITĀTE: Latvijas Asins dienesta darbības uzturēšana un pilnveidošana</b>						
1.	Veikt plānotus iekšējos auditus asins komponentu sagatavošanā un asins paraugu laboratoriskā izmeklēšanā pēc apstiprinātā plāna	Izpildīts iekšējā audita gada plāns	03.01.2015.	31.12.2015.	I. Rodina	N. Kanta, I. Sisene
<b>Asins un asins komponentu sagatavošana, asins paraugu izmeklēšana un ārstnieciskā aferēze</b>						
2.	Asinis ar antikoagulantu (1 / devas) Latvijā	29550 l / 53700 asins devas	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta, ASN <sup>1</sup> vadītāji	Valsts asinsdonoru centra (turpmāk - Centrs) struktūrvienības, Latgales filiāle, ASN, eksperti Asins dienestā
3.	Eritrocītu masa bez leikocītu - trombocītu slāņa aizvietojošā šķīdumā (EM)	53700 devas	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta ASN vadītāji	I. Mikucka, N. Kanta, S. Šimovs, ASN, eksperti Asins dienestā
4.	Svaigi saldēta plazma sagatavota no pilnasinīm	53700 devas	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta ASN vadītāji	I. Mikucka, N. Kanta, S. Šimovs
5.	Filtrēta eritrocītu masa (FEM)	3000 devas	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta	I. Mikucka, N. Kanta, S. Šimovs
6.	Trombocītu masa <sup>TM</sup> sagatavota no pilnasinīm (asins komponentu sagatavošanas plāns tiek koriģēts atbilstoši LR ārstniecības iestāžu pieprasījumiem)	4000 devas	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta	I. Mikucka

<sup>1</sup> ASN – ārstniecības iestādes asins sagatavošanas nodaļa

7.	Krioprecipitāts (asins komponentu sagatavošanas plāns tiek koriģēts atbilstoši Latvijas Republikas ārstniecības iestāžu pieprasījumiem)	8000 devas	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta	I. Mikucka
8.	Trombocītu masas <sup>TM</sup> sagatavošana automātiskās aferēzes procedūrās (asins komponentu sagatavošanas plāns tiek koriģēts atbilstoši LR ārstniecības iestāžu pieprasījumiem)	1900 automātiskās aferēzes procedūras	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta	I.Mikucka
9.	Trombocītu masas sagatavošana (pieaugušo devas) (asins komponentu sagatavošanas plāns tiek koriģēts atbilstoši LR ārstniecības iestāžu pieprasījumiem)	7800 trombocītu masas devas (pieaugušo)	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta	I.Mikucka, Centra struktūrvienību vadītāji
10.	Jaunas tehnoloģijas – patogēnu inaktivācija – izvērtēšana un aprobēšana	Pieņemts lēmums par jaunas tehnoloģijas – patogēnu inaktivācija, ieviešanu	02.01.2015.	01.07.2015.	I.Mikucka	N.Zlobina N.Kanta
11.	Svaigi saldētas plazmas nodošana fracionēšanai	8000 litri	02.01.2015.	31.12.2015.	N.Kanta	I.Mikucka
12.	Sniegt ārstnieciskās aferēzes pakalpojumus	400 ārstnieciskās aferēzes procedūras slimniekiem	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta A. Aļbovs	Centra Asins gravitācijas ķirurģijas nodaļa
14.	Veikt Centra un ASN sagatavoto asins komponentu kvalitātes kontroles datu analīzi un izvērtēšanu	Izvērtēta kvalitātes kontroles rādītāju atbilstība prasībām (1 reizi ceturksnī)	4 reizes gadā		N. Kanta, D. Miklāva	I. Sisene, Centra struktūrvienību vadītāji, ASN vadītāji
15.	Nodrošināt laboratoriskos izmeklējumus Centra plānoto rezultatīvo rādītāju sasniegšanai	Veikta laboratoriskā izmeklēšana 53 000 asins, 1900 trombocītaferēzes un 8000 plazmaferēzes donācijās sagatavotiem paraugiem	02.01.2015.	31.12.2015.	I. Sisene	R. Lībiete, Laboratoriju departamenta struktūrvienību vadītāji
16.	Nodrošināt centralizētu asins komponentu kvalitātes kontroli	Saskaņā ar normatīvās dokumentācijas prasībām veikta kvalitātes kontrole 1128 eritrocītu masas, 336 trombocītu masas, 1152 plazmas un 72 krioprecipitāta paraugiem	02.01.2015.	31.12.2015.	Ņ.Puzireva	Asins pagatavošanu kvalitātes kontroles laboratorija, E, ASD un asins sagatavošanas nodaļas.

17.	Samazināt iespēju sagatavot asins komponentus no potenciāli inficētiem donoriem	Ieviesta anti - HCV antivielu noteikšana pirmreizējiem donoriem pirmsdonācijas etapā ar eksprestestu	01.03.2015.	31.12.2015.	I.Sisene	J.Šavrina, T.Kļaveniece, S.Šimovs
18.	Ieviest jaunu laboratoriskās izmeklēšanas sistēmu donoru seroloģiskajā skrīningā	Uzsākta donoru asins paraugu seroloģiskā izmeklēšana ar jaunu seroloģiskās izmeklēšanas sistēmu	02.02.2015.	31.12.2015.	E. Bēniņa	I. Sisene, R. Lībiete, Informācijas tehnoloģiju departaments
19.	Veikt informācijas izpēti, testsistēmu aprobāciju HAV RNS un Parvovīrusa B19 DNS molekulāriem izmeklējumiem un pozitīva lēmuma gadījumā ieviest izmeklējumus asins drošības paaugstināšanas nolūkos	Aprobēta un ieviesta HAV un Parvovīrusa B19 molekulārā izmeklēšana	01.04.2015.	31.12.2015.	R.Lībiete	I.Sisene, E.Bēniņa
20.	Nodrošināt pacientu konsultatīvu imūnhematoloģisko izmeklēšanu aloimūnizācijas un citos gadījumos	Veikti plaša spektra imūnhematoloģiski izmeklējumi 1200 pacientiem, nodrošināta saderīgas eritrocītu masas individuāla piemeklēšana 900 gadījumos	01.01.2015.	31.12.2015.	J.Šavrina	Hematoloģisko izmeklējumu nodaļa
21.	Nodrošināt imūnhematoloģisko izmeklēšanu grūtniecības periodā.	Veikti izmeklējumi (antieritrocitāro antivielu identifikācija, titrēšana u.c.) 400 apmeklējumu gadījumos	01.01.2015.	31.12.2015.	J.Šavrina	Hematoloģisko izmeklējumu nodaļa
22.	Nodrošināt orgānu/audu recipientu un donoru izmeklēšanu transplantācijas vajadzībām	Sniegti pieprasītie izmeklējumi HLA antigēnu sistēmā visos transplantācijas gadījumos	01.01.2015.	31.12.2015.	V.Griņova	HLA izmeklējumu nodaļa
<b>Rezultatīvie rādītāji</b>						
23.	Nodrošināt donoru skaitu uz 1000 iedzīvotājiem	19 donori uz 1000 iedzīvotājiem	02.01.2015.	31.12.2015.	T. Kļaveniece, Z. Mistre, ASN vadītāji	Centra Administratīvais departaments, Donoru nodaļa, ASN
24.	Nodrošināt pirmreizējo donoru īpatsvaru % (procentos) no kopējā donoru skaita	27 % pirmreizējo donoru no kopējo donoru skaita	02.01.2015.	31.12.2015.	T. Kļaveniece, Z. Mistre, ASN vadītāji	Centra Administratīvais departaments, Donoru nodaļa, ASN
25.	Nodrošināt sagatavoto asins devu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem	29 asins devas uz 1000 iedzīvotājiem	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta, I. Mikucka, ASN vadītāji	Centra Administratīvais departaments, Donoru nodaļa, Asins komponentu sagatavošanas nodaļa, Latgales filiāle, ASN
26.	Nodrošināt no pilnasinīm sagatavoto eritrocītu masas devu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem	29 eritrocītu masas devas uz 1000 iedzīvotājiem	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta, I. Mikucka, ASN vadītāji	Centra Administratīvais departaments, Donoru nodaļa, Asins komponentu

						sagatavošanas nodaļa, Latgales filiāle, ASN
27.	Nodrošināt no pilnasinīm sagatavoto plazmas devu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem	29 plazmas devas uz 1000 iedzīvotājiem	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta, I. Mikucka ASN vadītāji	Centra Administratīvais departaments, Donoru nodaļa, Asins komponentu sagatavošanas nodaļa, Latgales filiāle, ASN
28.	Nodrošināt trombocītu masas devu skaita sagatavošanu (pieaugušo devas) uz 1000 iedzīvotājiem	3,9 trombocītu masas devas uz 1000 iedzīvotājiem	02.01.2015.	31.12.2015.	N. Kanta I.Mikucka	Centra struktūrvienību vadītāji, ASN
<b>Metodiskā un konsultatīvā darbība</b>						
29.	Izvērtēt Centra sadarbību ar ASN	Izvērtēta (vienu reizi ceturksnī) informācija par ASN sadarbību ar Centru	4 reizes gadā		T.Strauta	Finanšu departaments
30.	Uzsākt asins komponentu zudumu plānošanu	Noteikt asins komponentu tehnoloģiskā zuduma normu un uzsākt asins komponentu zudumu plānošanu	02.01.2015.	31.12.2015.	T.Strauta	Finanšu departaments
31.	Aktualizēt medicīnisko tehnoloģiju MT-06-69 “Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana aferēzes procedūrā”	Aktualizēta medicīniskā tehnoloģija MT-06-69 iesniegta NVD	02.01.2015.	01.10.2015.	N. Kanta	I.Sisene, eksperti Asins dienestā
32.	Izstrādāt jaunu tehnoloģiju – patogēnu inaktivācija	Jauna tehnoloģija – patogēnu inaktivācija, iesniegta un apstiprināta NVD	02.01.2015.	31.12.2015.	N.Zlobina	N.Kanta I.Mikucka
33.	Aktualizēt Rokasgrāmatu (atbilstoši 18. versijai)	Aktualizēta Rokasgrāmata	02.01.2015.	31.12.2015.	D. Miklāva	N.Kanta I.Sisene
34.	Aktualizēt transfuzioloģijas māsu un ārstu neformālās tālākizglītības programmas	Apstiprinātas programmas	02.01.2015.	31.12.2015.	E.Kluce	N.Zlobina, N.Kanta, I.Sisene
35.	Izstrādāt Centra stratēģiju 2016. – 2018. gadam	Izstrādāta Centra stratēģija 2016. – 2018. gadam	02.01.2015.	31.12.2015.	I. Ozoliņa	N. Zlobina, Centra struktūrvienības
36.	Izstrādāt komunikāciju stratēģiju Centrā	Izstrādāta komunikāciju stratēģija	02.01.2015.	31.12.2015.	Z. Mīstre A. Krivišs	Centra struktūrvienības
<b>Iepirkumi</b>						
37.	Iepirkums 8. <sup>2</sup> panta noteiktajā kārtībā	27 iepirkumi 8. <sup>2</sup> panta noteiktajā kārtībā	02.01.2015.	31.12.2015.	G. Baburs	Centra Iepirkumu komisija
38.	Iepirkuma procedūra „Atklāts	6 iepirkuma procedūras „Atklāts	02.01.2015.	31.12.2015.	G. Baburs	Centra Iepirkumu komisija

	konkurss''	konkurss''				
<b>2. PRIORITĀTE: Donoru kustības uzturēšana un veicināšana</b>						
<b>Reklāmas un publiski pasākumi</b>						
39.	Pateicības izteikšana donoriem, donoru kustības popularizēšana	Pasaules asins donoru diena	01.06.2015.	30.06.2015.	Z. Mistre I.Tikmane	Centra struktūrvienības, sadarbības partneri
40.	Informācijas pārskatāmība	Donors.lv mobilās aplikācijas izstrāde (ārpakalpojums)	01.03.2015.	30.06.2015.	Z. Mistre I.Tikmane	Centra sadarbības partneri
41.	Donoru apkalpošanas kvalitātes uzlabošana	Donoru labas apkalpošanas gads - pētījums par donoru apkalpošanas kvalitāti	12.01.2015.	31.12.2015.	I.Tikmane R.Tračuma A.Dambeniece	Z.Mistre, N.Zlobina, Donoru apkalpošanā iesaistīto struktūrvienību vadītāji
42.	Donoru piesaistīšana	PR kampaņa Valsts asinsdonoru centra darbības popularizēšanai un tēla veidošanai (ārpakalpojums)	22.01.2015.	31.12.2015.	Z. Mistre I.Tikmane G. Baburs	Centra sadarbības partneri
		Sadarbība ar Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	01.05.2015.	31.05.2015.	Z. Mistre I.Tikmane I. Sisene	Centra sadarbības partneri
		Sociālā reklāmas kampaņa donoru aktivitātes paaugstināšanai (ārpakalpojums)	01.06.2015.	31.08.2015.	Z. Mistre I.Tikmane G. Baburs	Centra sadarbības partneri
		Sociālā reklāmas kampaņa donoru aktivitātes paaugstināšanai (ārpakalpojums)	01.11.2015.	31.12.2015.	Z. Mistre I.Tikmane G. Baburs	Centra sadarbības partneri
<b>Informatīvi un izglītojoši pasākumi</b>						
43.	Potenciālo asins donoru izglītošana par asins ziedošanu	Dalība akcijā „Muzeju nakts”	01.05.2015.	31.05.2015.	Z. Mistre I.Tikmane	P. Stradiņa Medicīnas un vēstures muzejs
<b>Centra iekšējās komunikācijas uzturēšanas pasākumi</b>						
44.	Darbinieku iekšējās komunikācijas uzlabošana	Pasākumi darbiniekiem (Lieldienas, Jāņi, Valsts svētki, Ziemassvētki)	5 reizes gadā		Z. Mistre I.Tikmane	Centra struktūrvienības
		Iekšējā izdevuma VADC Ziņas sagatavošana	1 reizi mēnesī		Z. Mistre I.Tikmane	Centra vadība, Centra struktūrvienības
		Darbinieku kopsapulču organizēšana	1 reizi ceturksnī		A. Dambeniece Z. Mistre I.Tikmane	Centra struktūrvienības
<b>3. PRIORITĀTE: VADC vadības sistēma (kvalitātes un risku, cilvēkresursu un darba aizsardzības vadības sistēmas)</b>						
45.	Veikt klientu – asins kabinetu	Sagatavots aptaujas rezultātu pārskats	01.09.2015.	31.12.2015.	E.Kluce	AK

	(turpmāk – AK) apmierinātības aptauju un rezultātu analīzi					
46.	Centra Laboratoriju departamenta akreditācija	Akreditēts Centra Laboratoriju departaments	01.03.2015.	01.06.2015.	N.Voļaka	N.Zlobina, I.Sisene
47.	Centra – re-sertifikācija saskaņā ar MK noteikumu Nr.1037 prasībām	Centra atbilstības sertifikāts	01.06.2015.	01.11.2015.	N.Voļaka	N.Zlobina, R.Tračuma, Centra struktūrvienības
48.	Katastrofu medicīnas plāna izstrāde	Izstrādāts Centra katastrofu medicīnas plāns un saskaņots ar NMPD	02.01.2015	31.03.2015.	G.Baburs, V.Šteinberga – Stendere, S.Siliņa	Centra struktūrvienības
49.	Centra amatu aprakstu pārstrādes uzsākšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1075 grozījumiem	Aktualizēti Centra amatu apraksti	01.06.2015.	31.12.2015.	A.Dambeniece	Centra struktūrvienības
50.	Personāla vadības rokasgrāmatas aktualizācija	Aktualizēti Personāla vadības rokasgrāmatas procesa apraksti	02.01.2015	18.12.2015.	A.Dambeniece A.Rudzītis A.Krivišs	Administratīvais departaments
<b>Tehniskais nodrošinājums</b>						
51.	Apgaismojuma uzlabošana	Atbilstošs apgaismojums darbavietās (300-500 lux)	02.01.2015.	30.07.2015.	G. Berļakovs	Finanšu departaments, Donoru nodaļa, Asins pagatavošanu krājumu nodaļa
52.	TMS drošības paaugstināšana	Sistēmas bojājuma gadījumā svarīgākie sistēmas mezgli var tikt operatīvi aizvietoti, samazinot sistēmas dīkstāves laiku, kā arī paātrinot bojājuma cēloņa noteikšanu.	02.01.2015.	30.12.2015.	G. Berļakovs	Centra struktūrvienības
53.	Pārņemt MI apkopes no līgumorganizācijām	Daļēji veikt apkopes T-ace, T-Rac, TSCD. Pārņemt aizkausētāju apkopes.	02.01.2015.	28.02.2015	G. Berļakovs	Asins komponentu sagatavošanas nodaļa, Asins pagatavošanu krājumu nodaļa, Latgales filiāle
54.	Izstrādāt Centra MI apkopju un funkcionālo pārbaužu programmu	Centra MI apkopes tiek veiktas pēc vienotas programmas.	02.01.2015.	30.12.2015.	G. Berļakovs	Centra struktūrvienības
55.	Iekārtu kvalificēšanas darbi sakarā ar Latgales filiāles pārvietošanu	LF iekārtas kvalificētas pēc pārvietošanas	30.06.2015.	30.09.2015	G. Berļakovs	Latgales filiāle
56.	Galvenā korpusa elektrosadales papildus zemējuma kontūra	Elektrodrošības uzlabošana	02.01.2015.	30.09.2015	G. Berļakovs	Tehniskais departaments

	uzstādīšana					
57.	Latgales filiāles pārvietošana jaunajās telpās	LF pārvietots jaunajās telpās	30.06.2015.	30.09.2015	S.Šimovs	Latgales filiāle N.Kanta
<b>4. PRIORITĀTE: Informācijas tehnoloģiju un Latvijas Republikas asins dienesta vienotas informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana</b>						
58.	RVS projekts	Ieviesta RVS, uzsākta Horizon un BI ekspluatācija	02.01.2015	31.12.2015	I.Kričfalušija, T.Strauta	Finanšu departaments, Informācijas tehnoloģiju departaments, Administratīvais departaments
59.	Jaunas mājas lapas izstrāde	Apkopotas prasības, izstrādāta tehniskā un dizaina specifikācija, izvēlēts piegādātājs, izstrādāts dizains un mājas lapa.	Pēc tirgus izpētes rezultātiem	30.12.2015	I.Kričfalušija, Z.Mistre G.Baburs	Centra struktūrvienības – priekšlikumi prasību definēšanai, Z.Mistre – satura plānošana un priekšlikumi dizainam
60.	Rindu sistēmas ieviešana VADC un LF	Ieviesta sistēma	Atkarīgs no VADC un LF telpu plānojuma izmaiņu gaitas	Atkarīgs no VADC un LF telpu plānojuma izmaiņu gaitas LF prognozējams – līdz 31.12.2015 VADC – iespējams 2016.gadā	I.Kričfalušija	Informācijas tehnoloģiju departaments, Centra struktūrvienības, Latgales filiāle
61.	Lokālā tīkla izmaiņas, atbilstoši telpu plānojuma izmaiņām	Nodrošināta lokālā tīkla darbība	Atkarīgs no telpu plānojuma izmaiņu gaitas	Atkarīgs no telpu plānojuma izmaiņu gaitas	I.Kričfalušija	Informācijas tehnoloģiju departaments

Sagatavoja: G. Baburs, tālr.: 67408874, e-pasts: [gints.baburs@vadc.gov.lv](mailto:gints.baburs@vadc.gov.lv)